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彰化市公所工程品質督導小組督導作業原則 
102/01/01 修訂項目： 

     第二點：將自辦決標金額由原訂(101 年度)新台幣 1000 萬元，下修為 100 萬元。 

     第十點：將督導缺失改善期限由原訂(101 年度)一個月，縮短為 14 天。 

102/08/01 修訂項目： 

     第五點：將督導時機由原先採定期或不定期機動方式辦理，依工程決標金額及施工進度明訂其督導 

時機。 

102/09/10 修訂項目：新增第三點第（四）小點。 

一、彰化市公所（以下簡稱本所）為提升本所辦理公共工程品質及掌握執行

進度，以充分發揮施政績效，特訂定本所工程品質督導小組（以下簡稱

本小組）督導作業原則。 

二、督導範圍： 

  本所自辦決標金額新台幣 100 萬元以上在建工程。 

三、督導成員及相關事項： 

（一）以任務編組方式由承辦課簽請小組召集人選派領隊及選派本所人員

或聘請專家學者或縣府查核委員擔任督導委員，並得通知本所政風

室及主計單位配合參加。 

（二）本小組視需要得訂定階段性督導重點。 

（目前督導重點以主體結構如鋼筋尺寸、強度、數量、搭接長度；

箍筋尺寸、間距、保護層等；系統功能如排水高程及工地安全衛生

為主；混凝土鑽心及瀝青混凝土厚度、含油量、級配壓密度試驗視

需要得由督導委員指示辦理抽驗。） 

（三）督導人員不得接受招待與餽贈。 

（四）本所政風室得依彰化縣政府施工查核小組評定分數等第較低之工程

案件、市長指定交辦、檢舉（陳情）或其他有必要抽查案件，主動

簽報市長核可後，辦理工程品質督導，其受督導範圍為本所發包興

建工程。 

四、督導原則：督導委員依工程契約書、設計圖說及勞工安全衛生法令等有

關規定，至工地督導工程之施工情形及施工品質管制紀錄。 

五、督導時機：依工程決標金額及施工進度其督導時機如下，並得事先通知

或不通知逕往。 

（一）決標金額達新台幣 1000 萬以上之工程，其進度分別達 30%、70%以上
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時，各督導 1 次，並得視該工程特性調整督導時機與次數。 

（二）決標金額達新台幣 100 萬以上未滿 1000 萬元之工程，其進度達 30%

以上時，每季視特性及件數，簽請召集人勾選案件辦理督導。 

六、施工督導項目： 

（一）施工品質情形： 

1.建築工程： 

（1）結構體：模板、鋼筋（鋼骨）、混凝土完成面 

（2）建築內外裝修：內牆、外牆、地板、天花板、門窗、給排水及衛

生設備、消防及機電設備、公共設施。 

2.道路及排水工程 

（1）路基工程：清除及地盤處理、填方、挖方、邊坡保護等。 

（2）路面工程：基層及底層、柔性路面、剛性路面、人行道。 

（3）排水工程：涵管、排水箱涵、路邊排水溝、路面排水等。 

（4）交通設施：路面標誌及標線、交通標誌及號誌、安全島及緣石、

公路照明、柵欄護欄。 

3.橋樑工程： 

（1）橋樑結構：基樁、模板、鋼筋、鋼骨（預力鋼鍵）、混凝土完成

面。 

（2）橋樑設施：橋樑支承、路面及排水設施、交通防護措施。 

（二）施工中勞工安全衛生事項 

1.安全衛生費用量化編列及驗收計價情形。 

2.施工安全衛生稽查機制、管理措施及缺失矯正之處理。 

3.安全衛生管理計畫（含墜落災害防止計畫）之訂定及執行情形。 

4.危害告知及共同作業安全協議防災管理措施執行情形。 

5.假設工程及核心作業之安全圖說、施工安全規範、安全作業標準訂

定情形。 

6.擋土支撐、露天開挖、模板支撐、隧道挖掘、襯砌、施工架及施工

構台組配、鋼構組配、缺氧作業主管業務執行情形。 
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7.其他規定事項。 

（三）工程材料管理有關紀錄，包括主要施工材料、混凝土細粒料氯離子

含量試驗、鋼筋輻射汙染鑑定、混凝土品質管制紀錄等。 

（四）已完成混凝土試體抗壓試驗報告。 

（五）已完成之混凝土體之試驗錘測試紀錄。 

（六）已完成之混凝土體之鑽心取樣及試驗。 

（七）瀝青混凝土厚度、壓實度之鑽心取樣及試驗。 

（八）施工品質管理有關紀錄（包括監工日報、監造計畫、施工計畫、品

質計畫、施工日報、材料及施工查驗紀錄）。 

七、檢查點選取原則： 

公共工程施工品質督導之實施，得由督導人員視工程規模及實際施工狀

況，以隨機抽樣方式選擇適當之檢查點。 

（一）建築工程： 

1.結構體之模板、鋼筋或鋼骨、混凝土完成面及建築內外裝修部分之

地板等抽驗項目，其檢查點數按樓地板面積計算，以每三○○平方

公尺選一檢查點為原則，得視現況增減。 

2.檢查點之範圍以二公尺見方為原則。 

3.其餘各抽驗項目之檢查點數以不少於三個，其範圍以一完整構件或

組件為原則。 

（二）道路及排水工程： 

1.路基、路面、邊坡等抽驗項目其檢查點數以每五○○公尺選取一點

為原則，檢查點之範圍為二十平方公尺，得視現況增減。 

2.排水溝、管、涵、緣石等抽驗項目其檢查點數以每二○○公尺選取

一點為原則，檢查點之範圍為二十公尺，得視現況增減。 

3.其他抽驗項目以不少於三點為原則。 

4.有關交通設施工程抽驗項目，選點不受限制。 

（三）橋樑工程： 

1.橋樑結構體之模板、鋼筋、鋼體或預力鋼鍵、混凝土完成面及橋樑
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設施部分之橋樑支撐等抽驗項目，其檢查點數按橋孔數計算，以每

一橋孔選二檢查點為原則。 

2.其餘各抽驗項目之檢查點以不少於三點為原則。 

3.檢查點之選取以集中於若干個橋孔（隨機抽樣）並涵蓋橋樑基礎及

上下部結構各部位為原則。 

4.檢查點之範圍以二公尺見方、一跨距長度或一完整構件或組件為原

則。 

八、督導作業： 

（一）試驗錘測試： 

以試驗錘測試混凝土構造物時，至少應測試一至三處(試驗錘測試結

果作為水泥混凝土鑽心取樣之參考依據)。 

（二）鑽心取樣試驗：  

1.鑽心取樣位置：得由督導人員指示會同執行單位監工人員及承包商

代表選擇具有代表性地點，水泥混凝土鑽心取樣至少要有三個試體

（取樣範圍以不超過二平方公尺為原則）；瀝青混凝土厚度及壓實度

試驗至少要五個試體（取樣範圍以不超過二十平方公尺為原則），由

上述人員會同在試體簽名。 

2.試驗方式：得由督導人員轉送公立材料試驗室或學術機構試驗，試

驗時，本所派員參加並應通知承包商會同辦理；倘若屆時未派員參

加視同棄權，不得異議。 

（1）混凝土強度部分：依中華民國國家標準 CNS-1238（混凝土鑽心試

驗及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法）辦理。 

（2）瀝青混凝土部分：依中華民國國家標準 CNS-8755（瀝青舖面混合

料壓實試體之厚度或高度試驗法）測其厚度；依中華民國國家標

準 CNS-8758（瀝青舖面混合料理論最大比重試驗法）測其壓實度。 

3.試驗費用：依據工程契約及工程施工查核小組作業辦法規定辦理。 

（三）構造物混凝土壓力強度之判定： 

同一混凝土構造物，任一處取樣之三個試體之試驗抗壓強度平均
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值，如不低於規定抗壓強度之百分之八十五，且無單一試體之試驗

抗壓強度小於規定抗壓強度之百分之七十五，可以認為合格。但工

程主辦機關之施工規範或施工補充說明書有特別規定者依其規定辦

理。 

（四）督導紀錄：對工程施工品質督導情形應詳細紀錄於督導紀錄表（格

式如附件一）。 

九、受督導工程承辦應準備資料及通知承包商準備下列機具配合辦理。 

(一)工程契約、圖說及上級工程主管機關查核與改善之紀錄。 

(二)工程主辦機關之監造計畫審查紀錄、施工品質查驗紀錄、缺失改善追

蹤紀錄、施工進度管理及障礙處理等相關文件。 

(三)監造單位之監造計畫、施工計畫及品質計畫之審查紀錄、材料設備抽

驗及施工品質查核紀錄、品質不符之處置、施工進度管制監督及監工

日報表等相關文件。 

(四)承包商之施工計畫、品質計畫、材料及施工檢驗紀錄、施工自主檢查

紀錄、不合格品管制、矯正與預防措施、施工進度管理、安全衛生及

環境保護措施、施工日報等相關文件。 

(五)承包商準備鑽心機、皮尺、推尺、試錘（本所準備）及督導委員及相

關單位所需之工地安全帽。 

十、經督導不合格或建議改進之工程，工程承辦人員應督促承包商依督導意

見確實改善外，並於 14 天內將辦理情形有關紀錄、照片陳核。必要時本

小組得派員再督導。 

十一、督導結果之管制考核： 

（一）督導人員填寫工程督導紀錄表由本所各承辦課彙整後，工程承辦憑

辦缺失改善，改善情形及相關照片並依縣府工程施工查核缺失改善

作業範本模式由本所各承辦課備查。 

（二）本所各承辦課應將上個月其自行辦理之抽查結果，填寫抽查情形統

計表格式（如附件二）並以電子郵件送交本所工務課。 

（三）本小組於督導工程時，若發現有未按照設計圖樣標準施工、偷工減料

情事；工程管理不善，致影響工程品質或延誤工期等；抑或監工發現
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重大偷工減料情事等，及時報請處理，得保工程安全等優良事蹟者，

由本所各承辦課敘明具體事實依本所獎懲案件處理原則、辦理獎懲。 

十二、本規定與工程承包商有關部分，本所應檢討列入工程契約辦理。  
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 彰化市公所工程品質督導小組督導紀錄 

計畫

名稱 

 

工程

名稱 

 

督導

日期 

 

一、品質管理制度(20 分) （Q）＝ 

Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10 分)＝ 

一、 工程主辦機關、專案管理廠商(5 分)＝ 

（請查核品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之

處理等事項） 
優點： 

 

 

 

 

 

缺點： 

 

 

 

 

 

二、 監造單位(5 分)＝ 

（請查核監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施

工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行

情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等

執行品管職務之缺失情形） 
優點： 
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缺點： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ、承攬廠商(10 分)＝ 
（請查核品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格
品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情
形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管
職務之缺失情形） 

優點： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

缺點： 
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二、施工品質 (60 分)（W）＝（W1＋W2＋W3）＝ 

 

（一）混凝土、鋼筋、模板、土方、結構體、裝修、雜項等(45 分) 

（W1）＝ 

優點： 

 

 

 

 

 

 

 

缺點： 

 

 

 

 

 

 

 

 
（二）材料設備檢驗與管制 (10 分) （W2）＝ 
優點： 

 

 

 

 

 

 

 

缺點： 
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（三）施工安全衛生 (5 分，可計至小數點下 1位數) （W3）＝ 
優點： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

缺點： 
 

 

 

 

三、 施工進度(20 分) （P）＝ 

 
預定進度：          ；實際進度：          ；異常說明： 
◎評分原則： 

(一)施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準， 

並確認實際進度後，進行評分。 

(二)基本分：17 分。 

(三)未訂定進度計算基準：扣 1至 2 分。 

(四)進度超前：超前 1％以上依具體措施及貢獻度，加 1至 3 分。 

(五)進度落後： 

1.非可歸責甲方或乙方者：落後 1％以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣 1至 3分。 

2.可歸責甲方或乙方者：落後 1％至 10％，扣 1至 3分；落後 10％以上，至少扣 3分。 

3.採取有效因應對策並發揮具體成效，加 1至 2分。 
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四、評分(Q + W + P)(整數計算) 

1.品管制度(Q ,佔 20 分)＝                           總計(T)＝       分 

2.施工品質(W ,佔 60 分)＝                  

3.施工進度(P ,佔 20 分)＝                           等   級：       等 

(註：優等：T≧90 分；甲等：90 分>T≧80 分；乙等：80 分>T≧70 分；丙等：70 分>T) 

 

五、規劃設計問題及建議 
(如查核發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。) 

 

 

 

 

 
 

六、其他建議 
1.含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。 

2.含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契
約規定等事項。 

3.其他相關建議。 
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品質指標評分： 

 
1.環境（100 分）（W4）＝ 
優點： 

 

 

缺點： 

 
 

 

2.安全指標（100 分）(W8)＝（20×W3）＝ 

3.強度指標（100 分）（W7）＝（20×（W1+W2）÷11）＝ 

4.美觀指標（100 分）（W5）＝ 
優點： 

 

 

缺點： 

 

 

5.功能指標（100 分）(W6)＝ 
優點： 

 

 

缺點： 

 

 

 

督導委員簽名： 
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填表說明： 

1. 督導委員填寫本表前，先行檢視主辦機關填具之「主辦機關工程管理自主評量表」評量結果，

並依據督導情形填寫。若主辦機關自主評量與實際狀況有落差時，得視情節加重扣分。 

2. 工程施工查核小組作業辦法第 8 條規定之丙等情況為： 

(一)鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格； 

(二)路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格； 

(三)路基工程壓實度試驗結果不合格； 

(四)主要結構與設計不符情節重大者； 

(五)主要材料設備與設計不符情節重大者； 

(六)其他缺失情節重大影響安全者。 

3. 如督導有發現規劃設計有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應記錄於「規劃設計問題及

建議」欄位，俾查核小組彙整提醒主辦機關，適時釐清或檢討改善。上開安全性如規範引用

不當、參數引用不妥適、應變措施規範不足、未考量地盤狀況、工法選用不當、規劃設計成

果造成施工動線不良、臨時支撐型式及數量不適當、安全監測項目及頻率不足、設計成果危

及維護人員工作環境等；施工性如施工性不佳、設計界面整合不良、變更設計次數或金額不

合理、進度的配置不合理等；維護性如材料耐久性引用規範不當、維修材料取得不易、維護

技術困難等。 

4. 工程督導時，若有規劃設計以外之其他尚待釐清或專業人員須移送相關主管機關處置之處，

或對受查工程之建議，請先紀錄於「其他建議」欄位，俾進一步檢討處理。 

5. 指標評分：以環境、安全、強度等指標列為公共工程查核重點事項，俾以評估本縣工程品質

有無進步。 

（一） 環境指標：基地內外及週邊環境之整潔、粉塵、噪音及振動。 

（二） 安全指標：防墜等安全設施(如護欄、開口加蓋)，防止崩塌安全設施，防漏電設備，

工地內施工警告設施，圍籬、外部防護網等設施，交通安全措施，危險性工作場所

申請。 

（三） 強度指標：混凝土、鋼筋、模板、土方、結構體 及材料設備檢驗與管制等施工品

質。 

（四） 美觀指標：裝修、雜項、結構體、建築物、 構造體、基地內外及週邊等呈現之整

體美觀感受。（參考文件：設計圖說、施工技術規範、植栽計畫等）。 

（五） 功能指標：業主需求符合程度、施工成本、經濟性。 

（參考文件：設計圖說、設計/分析報告、施工技術規範、工程預算書、價值工程

研析成果報告書等）。 

 

★相關缺失請於督導時告知主辦機關等出席人員，俾轉相關人員改善。 



   14

彰化市公所    課      年    月份工程督導情形統計表 
                                                                                                               

製表日期： 

編號 
工 程 名 稱 
(含計畫名稱 
及工程編號 ) 

開工日

期 
承包廠

商 

工程費 
(含工料) 

(千元) 

決標率 
(決標金

額/ 
預算金

額) 

工程進度(%) 
抽查單位、時間、抽查改善

期限 
改善結果 

次 
數 

改善措施、 
落後原因 

改善完成時間 
預定完

工日 
預定 實際 比較 抽查缺失項目 

  
 

         
 

  
 

         
 

  
 

         
 

註：1.工程費＝決標（修正後）施工費＋材料費＋材料運什費。 

2.每項工程請於改善措施欄加註「缺失改善中」或「缺失已改善」。 

3.僅填列督導之工程，按抽查日期順序排列。           主 管：                覆 核：                 經 辦 ： 
【附表四 A】 

 


